

Aktivitet: 2i	Grønt Iværksætterhus	
1. Formål	<ol style="list-style-type: none"> 1. At screene i alt 100 iværksættere, små virksomheder, som vil arbejde med grønne forretningsmodeller og en stærk, vækstskabende grøn ide i form af produkt eller serviceydelse. 2. At tilbyde målgruppen sparring, rådgivning og fablab-faciliteter samt kompetenceudviklingsforløb 3. At indrette et fysisk samlingssted og kuvøserum i et specifikt indrettet hus på Risø som base 	
2. Aktiviteter (beskriv)	<ul style="list-style-type: none"> - Rethink Business og Innonet screener 17 personer/virksomheder ind i miljøet - Udvikler og gennemfører grønne kompetenceudviklingsforløb - Deltager i styregruppen 	
3. Milepæle	Ultimo august 2013	Screenet 3 personer/SMV ind
	Ultimo september 2013	Udviklet en pakke af forskellige grønne kompetenceudviklingsforløb
	Ultimo december 2013	De første læringsforløb er gennemført i form af seminarer, workshops og materialeworkshops
4. Deltagere (angiv herunder projektleder)	<ul style="list-style-type: none"> - Scion DTU, projektleder - DTU Management og ledelse - Væksthus Hovedstaden - Væksthus Sjælland - Accellerace - Rethink Business/Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning 	
5. Effekt og resultater	<ul style="list-style-type: none"> - Der er skabt nye grønne vækstprodukter og – ydelser i DK - Viden og læring om C2C-baserede tilgange til grøn omstilling har flyttet fokus i retning af cirkulær økonomi som en fremtidig bæredygtig forretningsmodel - Etablering af flere iværksættere og virksomheder og arbejdspladser Det forventes at den viden og erfaring der generes i projektet, vil kunne generere kommercielle aktiviteter. 	
6. Nytteværdi og Nyhedsværdi	<ul style="list-style-type: none"> - Projektet er med til ikke kun at reducere energiforbrug, klimabelastninger og dræn af råstofressourcer, men også øge ressourceeffektiviteten og samtidig skabe nye produkter og ydelser, der skaber merværdi for os mennesker - Projektet viser vejen til at skabe plads og velfærd til øget befolkning 	

7. Innovation for målgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Der forventes både incrementelle og mere radikale løsninger - Nye grønne forretningsmodeller og nye materialestrømme vil vise vejen for en mere ressourceeffektiv udnyttelse af jordens råstoffer. 	
8. Internationalisering	<ul style="list-style-type: none"> - Der samarbejdes med det internationale netværk som deltagergruppen har 	
9. Periode for aktiviteten	01.08.2013 – 28.02.2015	
10. Budgetoverslag (total)		
11. Finansiering (overslag)	Statslig finansiering	0
	Konsortiepartners egenfinansiering	0
	Privat medfinansiering	0
	Anden offentlig medfinansiering	100%